

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 240'000.00				
Objekt	Umrüstung Entsorgungsstellen Unterfluranlagen				
Beschluss	27. Oktober 2021				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7301.5030.01				Fr. 250'122.20
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 19'727.50
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 269'849.70
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 240'000.00
Kreditübertretung					Fr. 29'849.70
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					
Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerkürzung					
Total Einnahmen					Fr. 0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 250'122.20
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 250'122.20
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14073.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten			14033.01		Fr. 250'122.20
Total der Nettoinvestition:					Fr. 250'122.20
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.

Aegertenweg

In der Baugrube beim Aegertenweg kam bei den Aushubarbeiten eine grosse Betonmauer zum Vorschein welche abgebrochen und entsorgt werden musste: Mehrkosten von ca. 9'000.00 CHF

Hardmattenweg

Beim Hardmattenweg mussten die bestehende Betonmauerumrandung etwas mehr abgebrochen werden als geplant. Zusätzlich musste die bestehende Mauer unterfangen werden, da die Foundation der Mauer nicht genügend war: Mehrkosten ca. 16'000.00 CHF

Hirschenmattweg (Spar)

Es ist eine Abwasserleitung im Grabenprofil hervorgekommen, welche verlegt werden musste, zusätzlich wurden zwei Poller als Schutz versetzt: Mehrkosten von ca. 2'000.00 CHF

Streumattweg (Friedhof)

Beim Friedhof musste ein zusätzlicher Einlaufschacht eingebaut werden, damit kein Strassenwasser in die Unterfluranlage läuft: Mehrkosten von ca. 3'000.00 CHF